

# Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»



Диаграмма цикла реализации проекта

№	Этап	Содержание	Сроки	Исполнитель	Статус
1	Инициация	Определение целей, задач, ресурсов	01.09.2023 - 05.09.2023	И.И. Иванов	Завершено
2	Планирование	Разработка плана работ	06.09.2023 - 10.09.2023	И.И. Иванов	Завершено
3	Выполнение	Реализация мероприятий	11.09.2023 - 15.09.2023	И.И. Иванов	В процессе
4	Мониторинг	Контроль выполнения	16.09.2023 - 20.09.2023	И.И. Иванов	В процессе
5	Закрытие	Оформление результатов	21.09.2023 - 25.09.2023	И.И. Иванов	В процессе

## Анализ проблем

Проблема	Причина проблемы	Степень решения
1. Детальная ручная заполнение листа самообследования	Требуется высокая квалификация персонала (педагогов, психологов, логопедов и т.д.)	Разработать информационные источники для критичных пост-интерактивных элементов (траектории, раскраски, фотографии и т.д.), включить возможность загрузки в электронные листы самообследования.
2. Передача документов директору на проверку качества	Большие временные затраты на проверку всех документов	Настоятельно просим администрацию на проверку документов на проверку качества.
3. Детальная проверка качества документов	Высокая нагрузка на специалистов	Разработать функционал и информационный контент, позволяющий автоматизировать проверку качества документов.

## Пирамида проблем



Проблема, решение которой требуется на **формальном уровне**

Проблема, решение которой требуется на **реализованном уровне**

1. Детальная ручная заполнение листа самообследования
2. Передача документов вручную на проверку качества
3. Детальная проверка качества документов

Исходные данные и цели

№	Требования	Уровни	Сроки	Исполнитель	Статус
1	Разработка функционала для загрузки документов	Формальный	01.10.2023 - 05.10.2023	И.И. Иванов	Завершено
2	Разработка функционала для автоматизации проверки качества	Реализованный	06.10.2023 - 10.10.2023	И.И. Иванов	В процессе
3	Разработка функционала для автоматизации загрузки документов	Уровень ОО	11.10.2023 - 15.10.2023	И.И. Иванов	В процессе

