

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ «ЧРТ»
_____ /Л.З.Каримова

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса формирования листа самообследования в
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»»

от 27 декабря 2022 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Каримова Лариса Зиннатовна – директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

Руководитель проекта: Андропова Маргарита Наилевна – зам. директора по учебно-производственной работе

Члены рабочей группы:

- Еремин А.А., преподаватель;
- Еретнов А.Е., преподаватель, инженер-электронщик;

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна – начальник учебно-методического центра по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области ГБУ ДПО ЧИРПО.

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по учебно-производственной работе Андроновой Маргариты Наилевны об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум».
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время на заполнение листа самообследования	5 рабочих дней	1 рабочий день	1 рабочий день
Ошибки при заполнении листа самообследования	наличие	отсутствие	отсутствие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

1. Издание приказа о разработке информационной системы для хранения всех подтверждающих документов (Приказ №71/1 К от 07.11.2022г.)
2. Разработка информационной системы
3. Проведение общего совещания участников процесса
4. Обучение преподавателей работе с информационной системой
5. Издание приказа о введении в действие информационной системы для электронного заполнения и подтверждения листов самообследования (Приказ №71/1 К от 07.11.2022г.)
6. Выработка алгоритма взаимодействия сотрудников при согласовании листа самообследования
7. Издание приказа о введении в действие информационной системы для электронного заполнения и подтверждения листов самообследования
8. Обучение ответственных за согласование этапов лиц работе с информационной системой

Не реализованы следующие мероприятия: отсутствуют

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

4.1. **Организационно-управленческие:** разработан алгоритм взаимодействия сотрудников по вопросу утверждения листов самообследования преподавателей; оптимизирован процесс заполнения листов самообследования.

4.2. **Экономические:** сокращение времени на заполнение листов самообследования, сокращение количества используемой бумаги.

4.3. **Социальные:** повышение уровня объективности оценки достижений преподавателей, снижение конфликтности.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализацию проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении,

соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказом) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Заместитель директора ГБПОУ «ЧРТ»

М.Н.Андропова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса формирования листа самообследования в ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

№	ФИО (полностью)	Должность (полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Андропова Маргарита Наилевна	Заместитель директора по УПР	0,4	Картирование текущего/ целевого состояния Разработка плана мероприятий Подготовка дорожной карты проекта Подготовка презентации Kick off Разработка алгоритма формирования плана совместной деятельности структурных подразделений Контроль за осуществлением планирования в соответствии с алгоритмом Подготовка итоговой презентации
2	Еремин Алексей Александрович	Преподаватель	0,3	Разработка информационной системы Создание страницы «Бережливое образование» на сайте техникума
3	Еретнов Антон Евгеньевич	Преподаватель, инженер- электронщик	0,3	Разработка информационной системы Разработка алгоритма формирования плана

				совместной деятельности структурных подразделений
--	--	--	--	--

Утверждаю: руководитель проекта _____

М.Н. Андропова