

СОГЛАСОВАНО
Министерство образования и науки
Челябинской области



**Дорожная карта обеспечения функционирования
региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО
региональной площадки сетевого взаимодействия**

Наименование ПОО - региональной площадки сетевого взаимодействия:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский радиотехнический техникум»

Направление подготовки по ТОП-50: Информационные и коммуникационные технологии

УТВЕРЖДЕНО
Директор ПОО-региональной площадки сетевого
взаимодействия ГБПОУ «Челябинский
радиотехнический техникум»



№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Ответственные исполнители (ФИО, должность)	Участники мероприятия (Организация)	Ожидаемые результаты	Сроки реализац ии
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Аprobация и тестирование ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности					
1.	Мероприятие 1.1. Тестирование и апробация ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии» входящих в УГС 09.00.00	Начальник информационно-технологий Еретнов А.Е., технические специалисты ПОО участников сети	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Аналитическая справка о возможности (формах, порядке, последовательности и объеме) использования ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00	14.01.2019 – 30.04.2019
2.	Мероприятие 1.2. Тестирование и апробация ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей	Начальник информационно-технологий Еретнов А.Е., технические специалисты ПОО участников сети	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Аналитическая справка о возможности (формах, порядке, последовательности и объеме) использования ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей	14.01.2019 – 30.04.2019
3.	Мероприятие 1.3. Тестирование и апробация ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей	Начальник информационно-технологий Еретнов А.Е., технические специалисты ПОО участников сети	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Аналитическая справка о возможности (формах, порядке, последовательности и объеме) использования ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей	14.01.2019 – 30.04.2019
4.	Мероприятие 1.4. Тестирование и апробация ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ профессионального обучения и (или) их частей	Начальник информационно-технологий Еретнов А.Е., технические специалисты ПОО участников сети	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Аналитическая справка о возможности (формах, порядке, последовательности и объеме) использования ресурсов (оборудования) региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации образовательных программ профессионального обучения и (или) их частей	14.01.2019 – 30.04.2019

Группа мероприятий 2. Учебно-методическое обеспечение использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности						
5.	Мероприятие 2.1. Разработка, согласование, сторонами сетевого взаимодействия, Учебно-методического комплекса основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии» входящих в УГС 09.00.00	Заместитель директора по инновационно-методической работе Ульянов П.Н., заместители руководителей ПОО, участников сети, курирующих методическое обеспечение образовательной деятельности.	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Совместно разработанные программы учебных предметов, модулей, дисциплин основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00	01.05.2019 - 31.07.2019	
6.	Мероприятие 2.2. Разработка, согласование, сторонами сетевого взаимодействия, Учебно-методического комплекса образовательных программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей	Заместитель директора по инновационно-методической работе Ульянов П.Н., заместители руководителей ПОО, участников сети, курирующих методическое обеспечение образовательной деятельности.	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Совместно разработанные программы учебных предметов, модулей, дисциплин образовательных программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей	01.05.2019 - 31.07.2019	
7.	Мероприятие 2.3. Разработка, согласование, сторонами сетевого взаимодействия, Учебно-методического комплекса образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей	Заместитель директора по инновационно-методической работе Ульянов П.Н., заместители руководителей ПОО, участников сети, курирующих методическое обеспечение образовательной деятельности.	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Совместно разработанные программы учебных предметов, модулей, дисциплин образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей	01.05.2019 - 31.07.2019	
8.	Мероприятие 2.4. Разработка, согласование, сторонами сетевого взаимодействия, Учебно-методического комплекса образовательных программ профессионального обучения и (или) их частей	Заместитель директора по инновационно-методической работе Ульянов П.Н., заместители руководителей ПОО, участников сети, курирующих методическое обеспечение образовательной деятельности.	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Совместно разработанные программы учебных предметов, модулей, дисциплин образовательных программ профессионального обучения и (или) их частей	01.05.2019 - 31.07.2019	
Группа мероприятий 3. Правовое обеспечение использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности						
9.	Мероприятие 3.1. Согласование сторонами сетевого взаимодействия структуры, объемов и перечня ПО ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия реализации	Директор ГБПОУ «ЧРТ» Литке В.В., руководители ПОО, участников сетевого взаимодействия	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Определение структуры, объемов и перечня ПО ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации	01.08.2019 - 31.08.2019	

	образовательной деятельности			деятельности каждой из сторон сетевого взаимодействия	
10.	Мероприятие 3.2. Организация (оформление) гражданско-правовых отношений между сторонами сетевого взаимодействия (заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ)	Директор ГБПОУ «ЧРТ» Литке В.В., руководитель ПОО, сетевой взаимодействия	ГБПОУ «ЧРТ», участники сети	Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ	01.08.2019 - 31.08.2019
Группа мероприятий 4. Реализация образовательных программ в сетевой форме посредством ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия					
11.	Мероприятие 4.1. Непосредственная реализация основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей с применением ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия	Руководители ПОО участников сетевого взаимодействия	ПОО участники сетевого взаимодействия	Совместно разработанные, утвержденные участниками сетевого взаимодействия учебные планы, календарные учебные графики основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых (или) их частей, программ профессионального обучения (или) их частей с учетом применения в образовательной деятельности ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия	01.09.2019 - 31.12.2019
12.	Мероприятие 4.2. Определение лучших практик применение ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия, в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей, на период	Руководители ПОО участников сетевого взаимодействия	ПОО участники сетевого взаимодействия	Аналитический справки по итогам периода реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей, на период	01.09.2019 - 31.12.2019

01.09.2019-31.12.2019			их частей с учетом применения в образовательной деятельности ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия	
Группа мероприятий 5. Итогово-аналитические мероприятия использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности				
13. Мероприятие 5.1. Определение лучших практик реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей, на период 01.09.2019-31.12.2019 в сетевой форме посредством ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия	Руководители ООО участников сетевого взаимодействия	ООО участники сетевого взаимодействия	Сводная аналитическая справка по итогам периода реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей с учетом применения в образовательной деятельности ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия	01.08.2019 - 31.10.2019
14. Мероприятие 5.2. Разработка рекомендаций эффеКтивного использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности	Министерство образования и науки Челябинской области / Управление профессионального образования Статирова О.И., ГЫПОУ «ЧРТ», директор Литке В.В.	Министерство образования и науки Челябинской области, ГЫПОУ «ЧРТ»	Методические рекомендации эффеКтивного использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлениям подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей	01.08.2019 - 31.10.2019

Контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Уровень контроля
1.	Тестирование и апробация ресурсов (оборудования) региональной сетевой взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей	Апрель 2019	Аналитические справки о возможности (формах, порядке, последовательности и объеме) использования ресурсов (оборудования) региональной сетевой взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей	Начальник отдела информационных технологий Еретнов А.Е., технические специалисты ПОО участники сети	Руководители ПОО – участники сети
2.	Разработка, согласование, сторонами сетевого взаимодействия, Учебно-методического комплекса основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей	Июль 2019	Совместно разработанные программы учебных предметов, модулей, дисциплин основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей	Заместитель директора по инновационно-методической работе Ульянов П.Н., заместители руководителей сети, кураторов методического обеспечения образовательной деятельности.	Руководители ПОО – участники сети
3.	Согласование сторонами сетевого взаимодействия структуры, объемов и перечня ПО ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации непосредственной образовательной деятельности. Организация (оформление) гражданско-правовых отношений между сторонами сетевого взаимодействия (заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ)	Август 2019	Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ	Директор ГБПОУ «ЧРТ» Литке В.В., руководители ПОО, участников сетевого взаимодействия	Руководители ПОО – участники сети

<p>4. Разработка рекомендаций ресурсов эффективного использования сетевого взаимодействия в условиях непосредственной образовательной деятельности</p>	<p>Декабрь 2019</p>	<p>Методические рекомендации эффективного использования ресурсов региональной площадки сетевого взаимодействия в условиях реализации основных программ среднего профессионального образования и (или) их частей, по направлению подготовки «Информационные и коммуникационные технологии», входящих в УГС 09.00.00, программ дополнительного профессионального образования и (или) их частей, программ дополнительного образования детей и взрослых и (или) их частей, программ профессионального обучения и (или) их частей</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области / начальник Управления профессионального образования Статирова О.И., ГБПОУ «ЧРТ», директор Литке В.В.</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области, ГБПОУ «ЧРТ»</p>
--	---------------------	--	---	--