

СОГЛАСОВАНО
 Региональный центр наставничества
 ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»
 Руководитель Л.Р. Личковаха
 «3» 02 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБНОУ ЧРТ
 В.В. Литке
 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 внедрения целевой модели наставничества
 в ГБНОУ «Челябинский радиотехнический техникум»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Разработка и издание приказа по ГБНОУ «Челябинский радиотехнический техникум» (далее ГБНОУ ЧРТ) о внедрении региональной целевой модели наставничества обучающихся (далее – РЦМ НО)	Ноябрь 2020 г.	Литке В.В.	Разработан и издан приказ от 20.11.2020 № 54-к
2.	Назначение лиц, ответственных за внедрение РЦМ НО в ГБНОУ «Челябинский радиотехнический техникум»	Ноябрь 2020 г.	Литке В.В.	Разработан и издан приказ от 20.11.2020 № 54-к
	Информирование педагогического сообщества ГБНОУ ЧРТ о реализации программы наставничества	Декабрь 2020 г.	Моторина Н.М.	Протокол Педагогического Совета ГБНОУ ЧРТ от 15.12.2020 № 103
2.	Информирование родительского сообщества ГБНОУ ЧРТ о планируемой реализации программы наставничества	Декабрь 2020 г.	Моторина Н.М.	Протоколы родительских собраний.
3.	Встреча с обучающимися ГБНОУ ЧРТ с информированием о реализуемой программе наставничества	Декабрь 2020 г.	Телепова С.Ф.	Отчеты о проведенных собраниях в учебных группах
4.	Встреча с представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества.	Декабрь 2020 г.	Каримова Л.З.	Договоры с представителями региональных организаций и предприятий

5.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества.	Декабрь 2020 г.	Рабочая группа по внедрение региональной целевой модели наставничества	Положение о внедрении РЦМ НО в ГБПОУ ЧРТ
	Разработка и издание локальных документов, регламентирующих процессы наставничества в по ГБПОУ ЧРТ	Декабрь 2020 г.	Моторина Н.М., Удалов Ю.А.	Положение о внедрении РЦМ НО в ГБПОУ ЧРТ
	Разработка программ наставничества и их актуализация по мере необходимости	ежегодно	Моторина Н.М.	Программы наставничества по используемым формам.
6.	Проведение анкетирования среди обучающихся и преподавателей, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от участников программы наставничества. Формирование базы наставляемых.	Январь 2021 г.	Моторина Н.М. Телепова С.Ф. Удалов Ю.А.	Анкеты наставляемых и наставников
7.	Анализ анкет потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Формирование базы наставников.	Январь 2021 г.	Моторина Н.М. Каримова Л.З. Телепова С.Ф.	Базы данных наставляемых и наставников
8.	Проведение собеседования с наставниками (с привлечением педагога-психолога).	Февраль – март 2021 г.	Моторина Н.М. Каримова Л.З.	Протоколы собеседований с наставниками
9.	Обучение наставников экспертами программы наставничества.	Февраль – апрель 2021 г.	Моторина Н.М.	Свидетельства об обучении наставников
10.	Организация первых организационных групповых и индивидуальных встреч наставников и наставляемых.	Февраль – март 2021 г.	Рабочая группа по внедрение региональной целевой модели наставничества	Протоколы встреч наставников и наставляемых
11.	Закрепление сложившихся пар/групп распоряжением директора ГБПОУ ЧРТ.		Удалов Ю.А	Распоряжение директора по ГБПОУ ЧРТ
12.	Регулярные встречи наставника и наставляемого. Ведение персонифицированного учета наставляемых и наставников (по утвержденным формам) .	2021-2024 гг.	Рабочая группа по внедрение региональной целевой модели наставничества	Формы учета встреч наставников и наставляемых

13.	Ведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	2020-2024 гг.	Удалов Ю.А.	Представление форм учета внедрения РЦМ НО в Региональный центр наставничества ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»
14.	Сбор обратной связи от участников программы наставничества.	ежеквартально	Удалов Ю.А.	Отчеты наставников о реализации РЦМ НО
15.	Представление промежуточных результатов мониторинга реализации программы наставничества: региональному координатору программы (ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена»); в Министерство просвещения РФ по формам федерального статистического наблюдения.	ежеквартально ежегодно	Моторина Н.М. Удалов Ю.А.	Представление утвержденных форм мониторинга реализации РЦМ НО
16.	Проведение заключительных встреч наставников и наставляемых.	2024 г.	Рабочая группа по внедрение региональной целевой модели наставничества	Представление утвержденных форм мониторинга реализации РЦМ НО
17.	Проведение мониторинга (анкетирование участников) личной удовлетворенности участия в программе наставничества.	2024 г.	Моторина Н.М. Каримова Л.З. Телепова С.Ф.	Представление утвержденных форм мониторинга реализации РЦМ НО
18.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества.	2024 г.	Телепова С.Ф.	Фотоотчет о проведенном торжественном мероприятии

19.	Оценка участников программы по заданным параметрам, проведение заключительного мониторинга влияния программы на всех участников.	2024 г.	Удалов Ю.А.	Представление утвержденных форм мониторинга реализации РЦМ НО
20.	Оформление итогов и публикация материалов программы наставничества на официальном сайте ГБПОУ ЧРТ.	2024 г.	Рабочая группа по внедрение региональной целевой модели наставничества	Публикации итогов и материалов реализации РЦМ НО на официальном сайте ГБПОУ ЧРТ